

Compte rendu – Réunion de lancement Hydroscope

Compte rendu – Réunion de lancement Hydroscope

Réunion de lancement du projet Hydroscope

Date : 13 mars 2026

Durée : 2h30

Participants

- Emma Boyer – Gouvernement
 - Stéphane Balayre – Gouvernement / DAVAR SDE (visioconférence)
 - Jennifer Monnier – Gouvernement
 - Agnès Carlier – OFB
 - Fabien Albouy – OEIL
 - Marjolaine David – OEIL
 - Martin ... – OEIL
 - Hugo Roussaffa – Yapuka (AMOA)
-

Support de présentation

Mettre un lien vers le PPTx accessible aux partenaires.

Objectifs de la réunion

La réunion de lancement avait pour objectifs :

- rappeler le contexte et les objectifs du projet
 - présenter l'équipe projet
 - présenter une première proposition de cadrage du projet
 - échanger sur la gouvernance, le périmètre et le planning de la phase A
-

2. Cadre contractuel

Le projet s'inscrit dans le cadre des conventions suivantes :

- convention entre le gouvernement et le programme PEP
 - convention avec l'OFB
 - prestation d'AMOA confiée à Yapuka
-

3. Gouvernance du projet

La gouvernance proposée repose sur trois niveaux :

COPIL stratégique

Le comité de pilotage stratégique sera composé :

- OFB
- chef de service de l'eau de la DAVAR (ou son représentant)
- OEIL

La composition proposée a été validée lors de la réunion.

COPRO opérationnel

Le comité de projet opérationnel sera composé :

- des chefs de projet techniques de l'OEIL
- du comité OS1 (DAVAR, DASS, DIMENC, 3 provinces, communes)

Sa composition et son fonctionnement restent à préciser. Ce comité aura notamment pour rôle de vérifier la cohérence des besoins identifiés avec le périmètre du projet.

Équipe projet et ateliers métiers

Des ateliers métiers bilatéraux seront organisés afin de recueillir les besoins des partenaires.

4. Parties prenantes pressenties pour les ateliers

Plusieurs types d'acteurs ont été identifiés.

Institutions

- DAVAR
- DASS
- DIMENC
- Provinces
- communes

Opérateurs et gestionnaires

- AQUA Nord
- SIVOM (syndicat intercommunal de l'eau et des déchets)
- CDE (fermiers des communes de Boulouparis et La Foa)

Bureaux d'études

- SEREG
- GEOS4D
- GeoImpact
- Bioéco
- CAPS

La liste des partenaires sera priorisée par l'équipe projet puis validée en COPRO.

5. Périmètre fonctionnel du projet

Quatre grands domaines fonctionnels ont été identifiés :

1. caractériser les territoires
2. assurer une veille environnementale et alerter
3. partager des diagnostics entre acteurs
4. synthétiser l'information

Ces orientations sont jugées cohérentes avec les objectifs du projet.

Les études de cadrage prévues fin mars permettront de préciser le périmètre stratégique et fonctionnel.

6. Organisation des livrables de cadrage

Les livrables prévus dans la phase A sont :

- une **note de cadrage stratégique**
- **trois notes de cadrage fonctionnelles** correspondant aux interfaces envisagées

Validation prévue :

- note stratégique : validation OEIL et consultation du COPIL
 - notes fonctionnelles : validation COPRO et consultation des participants aux ateliers
-

7. Planning de la phase A

La phase A est prévue sur une durée de **3 mois** :

- **1 mois** : cadrage stratégique et fonctionnel
- **1 mois** : ateliers de recueil des besoins
- **1 mois** : synthèse, rédaction du cahier des charges et préparation de la phase B

Le planning présenté est jugé conforme aux attentes des participants.

8. Points d'attention identifiés

Plusieurs points de vigilance ont été mentionnés :

- risque de frustration des partenaires si certains besoins exprimés ne peuvent être intégrés dans le périmètre du projet
- nécessité de clarifier le périmètre avant les ateliers
- importance d'identifier et de prioriser les partenaires sollicités

Il a également été évoqué que le nombre d'ateliers bilatéraux serait limité (environ 6 à 10) afin de privilégier des échanges approfondis.

9. Actions à venir

Action	Responsable	Date
Rédaction de la note de cadrage stratégique	Équipe projet	Fin Mars
Rédaction des notes de cadrage fonctionnelles	Équipe projet	Fin Mars
Définition de la liste priorisée des partenaires à consulter	Équipe projet	Fin Mars
Définition de la méthodologie des ateliers	Équipe projet	Fin Mars
Demande d'une lettre de mission auprès du gouvernement	OEIL	ASAP

10. Prochaines étapes

Les livrables de cadrage seront produits d'ici **fin mars**, avant l'organisation des ateliers de recueil des besoins avec les partenaires.
