

Résumé:

La réunion a présenté le lancement du projet HYDROSCOPE visant à créer un observatoire des bassins versants et un outil de gestion des pressions sur la ressource en eau. Marjolaine David a exposé le contexte de dégradation de la ressource et les résultats d'un projet antérieur, précisant l'organisation de gouvernance, le rôle du chef de projet et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage (Hugo Roussaffa), le financement (OFB 65 %, fonds PEP 35 %) et les échéances contractuelles (livrables attendus avant le 29 décembre 2026 et la fin des conventions au 31 mars 2028).

Le contenu fonctionnel couvre la caractérisation des bassins par facteurs biogéographiques et pressions, la production d'indicateurs, des interfaces adaptées par profil d'acteur, une détection automatique des changements de données et un dispositif de mise à jour maîtrisée. La gouvernance retenue comprend un comité de pilotage, un comité projet, une équipe projet et des ateliers métiers. La méthode prévoit des ateliers thématiques bilatéraux pour recueillir et centraliser les besoins dans un cahier des charges, avec comptes rendus validés par l'observatoire (l'Œil). Restent à définir en ateliers les formats d'accès selon profil, la sélection des jeux de données critiques et la composition précise des participants; les interlocuteurs devront prioriser et limiter les consultations (communes, opérateurs d'eau, services provinciaux, associations, acteurs privés, représentants du public) pour éviter la dispersion des besoins. Le CoPro vérifiera l'alignement stratégique et l'équipe projet synthétisera les besoins en vue d'arbitrages par le COPIL.

Chapitres et sujets:

Logistique d'ouverture et problèmes réseau

La réunion a commencé par des remarques sur des coupures réseau éventuelles et la consigne de signaler tout problème de connexion pendant la réunion afin que la parole puisse être reprise si nécessaire. Les organisateurs ont noté un léger retard et proposé d'entamer un tour de table en attendant un participant de l'OFB.

Tour de table et présentations des participants

Les participants se sont présentés: direction et personnel de l'Observatoire de l'Environnement (Fabien Louis, Martin Léleguy), représentants de la DABA et de l'OFB, et Hugo Roussaffa comme consultant géomaticien. Le tour de table a permis d'identifier les nouveaux recrutements et les responsabilités de chacun sur le projet.

Validation de la participation d'Hugo et modalités d'intervention

Marjolaine a expliqué la décision de missionner Hugo en assistance à maîtrise d'ouvrage pour garantir la cohérence fonctionnelle et l'organisation entre acteurs, et a demandé l'accord des participants, qui a été donné. Les modalités incluent la rédaction du cahier des charges fonctionnel et l'animation de réunions distancielles.

* Hugo Roussaffa participera au projet en tant qu'assistance à la maîtrise d'ouvrage externe.

Contexte, enjeux et résultats du travail antérieur

La présentation a exposé l'enjeu critique de la ressource en eau en Nouvelle-Calédonie, des statistiques sur l'exposition des captages et la dégradation de la couverture végétale, et les limites du dashboard précédent (propriétaire, mises à jour manuelles, historisation limitée) qui ont motivé Hydroscope. Des ateliers antérieurs ont identifié les besoins de partage d'information et d'outils de suivi.

- * Marjolaine David sera la cheffe de projet et arbitre finale en cas de divergence entre partenaires.
- * Le projet Hydroscope vise à remplacer et améliorer le dashboard existant pour le suivi et le partage d'information sur la ressource en eau.

Financement, calendrier contractuel et contraintes de livraison

Le montage financier a été rappelé: convention DAVAR signée et avenants, convention OFB signée le 28 mai 2025 avec fin au 31 mars 2028, et jalons de livrables à respecter idéalement avant le 29 décembre (avec flexibilité sous conditions). Les interlocuteurs ont insisté sur la vérification des livrables avant la clôture contractuelle et les contraintes temporelles liées aux conventions.

- * Le financement provient à 65 % de l'OFB et à 35 % du fonds PEP, avec des ressources humaines en complément.
- * Des contraintes contractuelles imposent des jalons et une attention particulière aux dates de livrables et de fin de convention (29 décembre / 31 mars 2028).

Objectifs généraux et périmètre fonctionnel

Présentation des grands objectifs du projet: caractériser les bassins versants par facteurs biogéographiques et pressions, produire un jeu de variables et des indicateurs, et fournir des interfaces de consultation adaptées par type d'acteur. La nécessité de décliner une interface par acteur et de produire des fiches par périmètre a été explicitée.

- * Le projet vise à mieux caractériser les bassins versants et produire des indicateurs partageables selon échelles et acteurs
- * L'interface devra être déclinée par type d'acteur et des fiches récapitulatives par périmètre seront produites

Interfaces, accès et publications attendues

Discussion sur les accès différenciés selon les acteurs et sur la nature des informations accessibles (ex. Calédonienne des eaux), et formulation des résultats attendus incluant une meilleure connaissance, une approche quantifiée de l'intégrité de la ressource et des seuils/pondérations thématiques.

Détection de changements et gestion des jeux de données

Exposé du besoin de données réactualisées et d'un processus automatisé de détection des changements (différentiels entre anciennes et nouvelles données) pour alerter en cas d'incidents ou d'évolution (incendie, urbanisation, démographie, réseau de distribution).

- * L'approche prévoit une détection automatique des changements entre anciennes et nouvelles données pour alerter les parties prenantes
- * Il faut choisir d'abord quelques jeux de données critiques pour tester la mise à jour et la détection des changements avant une généralisation

Avancement des actions réalisées et ressources internes

Rappel des actions déjà menées: réunion avec le service des eaux en juillet 2025, présentation d'un outil pour la Provence Nord, échanges techniques, et recrutements internes pour renforcer l'observatoire et le pôle environnement.

Phasage projet (A et B)

Définition des deux phases du projet: phase A en cours pour identifier besoins métiers, produire le cahier des charges et stabiliser la vision; phase B à venir pour la réalisation technique et le développement de la plateforme.

- * Le projet se déroule en deux phases: phase A (cadrage, besoins, cahier des charges) puis phase B (réalisation technique)

Gouvernance et format des ateliers métiers

Explication de la gouvernance prévue (copil, CoPro, équipe projet) et des modalités d'animation des ateliers métiers, avec proposition d'ateliers thématiques bilatéraux, fréquence des réunions et rôle de centralisation des besoins par l'équipe projet.

- * La gouvernance comprendra un copil stratégique, un CoPro opérationnel, une équipe projet technique et des ateliers métiers bilatéraux pour recueillir les besoins

- * Les ateliers seront animés, livreront des comptes rendus validés par l'Œil et alimenteront le cahier des charges

Débats sur la représentativité et les acteurs à convoquer

Intervention de Stéphane questionnant la multiplication des objectifs et la représentativité des acteurs (communes, provinces, privés), suivie des clarifications sur l'ouverture des ateliers pour typologies d'acteurs et la nécessité de ne pas rester centré sur quelques gestionnaires seulement.

Identification des parties prenantes et périmètre des ateliers

Marjolaine a proposé de ne pas limiter la réflexion aux services de l'OFB et a insisté sur l'implication de différents acteurs (communes, Calédonienne des eaux, services provinciaux, associations de maires) à consulter lors des ateliers pour construire indicateurs et partage d'information.

- * Il faut finaliser une liste limitée d'acteurs à consulter pour les ateliers (communes, Calédonienne des eaux, services provinciaux, associations de maires)

Ciblage des interlocuteurs et grand public

La nécessité de choisir qui consulter pour des questions liées au grand public a été soulevée, avec des suggestions concrètes comme le VVF et des comités de population locale pour tester des formats (fiches, application web/mobile).

Méthodologie et périmètre des ateliers

Stéphane a alerté sur la méthodologie pour éviter la production d'outils différents en sortie de projet, et Yogi a confirmé le besoin de cadrer stratégiquement la plateforme et les tickets avant les ateliers.

- * Les ateliers doivent être structurés méthodologiquement pour éviter d'aboutir à des outils divergents et hors périmètre

Gouvernance, rôles du CoPro et synthèse des besoins

Il a été clarifié que le CoPro assure l'alignement des besoins avec le périmètre du projet tandis que l'équipe projet travaille la faisabilité et prépare une synthèse des besoins destinée au COPIL pour arbitrage.

- * L'équipe projet sera chargée de synthétiser les besoins et de préparer les arbitrages pour le COPIL

- * Le CoPro garantit que les besoins recueillis restent alignés avec le périmètre stratégique du projet

Objectifs du tableau de bord et visibilité territoriale

Les intervenants ont rappelé que le tableau de bord doit être un outil de partage et d'aide à la décision, accessible à tous, permettant des usages locaux et une lecture macro pour quantifier la vulnérabilité de la ressource en eau.

- * Le tableau de bord visé doit être partagé, accessible et permettre à la fois des usages locaux et une lecture macro du territoire (vulnérabilité des ressources)

Tâches:

- * Participant de la réunion: Signaler toute coupure réseau dans le canal de discussion pendant la réunion

- * Marjolaine David: Valider les orientations et arbitrer en cas de divergence entre partenaires

- * Hugo Roussaffa: Organiser et animer des ateliers et réunions distancielles pour le projet
- * Hugo Roussaffa: Rédiger le cahier des charges fonctionnel du projet Hydroscope
- * Marjolaine DAVID: Sélectionner un premier jeu de données critiques pour tester la détection automatique des mises à jour
- * Hugo Roussaffa: Partager ton écran pour la présentation des slides
- * Yogi Roussaffa: Animer les ateliers métiers prévus et conduire les sessions thématiques
- * L'Œil: Valider les comptes rendus produits suite aux ateliers métiers
- * Marjolaine DAVID: Confirmer la liste des structures à solliciter pour les ateliers métiers
- * Équipe projet: Contacter l'association des maires, la Calédonienne des eaux et les services provinciaux pour les inviter aux consultations
- * Marjolaine DAVID: Finaliser la liste des personnes et acteurs à consulter pour les ateliers
- * Équipe projet: Identifier interlocuteurs grand public (VVF, comités de population locale, associations) à sonder sur les formats de diffusion
- * Yogi Roussaffa: Cadrer la méthodologie des ateliers et le périmètre de la plateforme
- * Équipe projet: Synthétiser les besoins recueillis lors des ateliers et préparer les éléments pour arbitrage au COPIL

Questions clés:

- * Est-ce que la participation de Hugo en tant qu'AMO pose un problème pour les participants?
- * Hugo peut-il se présenter et expliquer son rôle?
- * Une interface par type d'acteur?
- * Est-ce qu'une commune aura des accès restreints par rapport à la DAVA?
- * Hugo, est-ce que tu veux partager ton écran?
- * Le format des ateliers sera-t-il bilatéral ou multi-acteurs?
- * Comment adresser l'information sur la pression et la ressource en eau au grand public?
- * Quel organe vérifie que les besoins recensés restent dans le périmètre du projet?

Bloc-notes:

- * Pas de notes