

CR du kickoff

13/03/2026 06:00

durée : 2h30

Participants :

Emma Boyer, Gouvernemenemt

Stephane Balayre, Gouvernemenemt DAVAR SDE (visio)

Jennifer Monnier, Gouvernemenemt

Agnes Carlier, OFB

Fabien Albouy, OEIL

Marjolaine David, OEIL

Martin ... OEIL

Hugo Roussaffa, YAPUKA

Objectif de la réunion :

Rappel du projet

Présentation de l'équipe projet

Présentation d'une proposition de cadrage pour le projet

Support de présentation :

Cadre conventionnel et contractuel :

- convention gouvernement (PEP)
- convention OFB
- Prestation AMOA (Yapuka)

Questions soulevés :

- La gouvernance proposé convient- elle ?

La gouvernance comprendra un COPIL stratégique, un COPRO opérationnel, une équipe projet technique et des ateliers métiers bilatéraux pour recueillir les besoins.

La constitution du COPIL avec OFB, chef de service de l'eau de la DAVAR (ou de son représentant) et l'OEIL est validé.

La constitution du COPRO, composé des chefs de projet technique OEIL et du comité OS1 est proposé sans être définitivement acté. C'est l'organe qui vérifie que les besoins recensés restent dans le périmètre du projet.

Les acteurs du COPRO pourrait être sollicité différemment selon le contenu des réunions. Une discussion interne à l'équipe devra permettre de mieux identifier le rôle et les objectifs de ce comité de projet.

- Qui convier aux ateliers?

Institutions:

Quelques Mairies : contacte via le Maire et/ou Secrétaire général puis, puis probablement routage vers un service technique

DAVAR

DASS

DIMENC (service mine et carrière, service industrie)

3 provinces

Producteur/distributeur:

- AQUA nord
- SIVOM (syndicat intercommunal de l'eau et des déchets)
- CDE (fermiers des communes de Boulouparis et La Foa)

Bureaux d'études (mise en place d'étude préalable aux périmètres de protection):

- SEREG (un ingénieur proactive)
- GEOS4D

Autres bureaux d'étude (étude d'impact, source de question):

- GeoImpact
- Bioéco
- CAPS

Comment adresser l'information sur la pression et la ressource en eau au grand public?

- comités de population locale
- WWF : Il a été proposé de consulter des acteurs de terrain pour sonder les formats (fiches, application web ou mobile)
- Le périmètre du projet convient-il en l'état ?

Le cadrage du périmètre est à approfondir avant de prendre contact avec les parties prenantes, ce qui confirme la nécessité de finaliser la note de cadrage stratégique et les 3 notes de cadrages fonctionnels par l'équipe projet (livrable prévue dans le cadre de la prestation AMOA pour fin Mars).

Les 4 domaines fonctionnels identifiés :

- caractériser les territoires
 - alerter sur la veille environnementale
 - partager des diagnostics entre acteurs
 - synthétiser l'information
- sont cohérents avec les objectifs du projet.

Le périmètre fonctionnel et technique du projet sont abordés sans pour autant être exhaustif à ce stade du projet. Les études de cadrages sont prévues d'être produites fin Mars, en amont des ateliers afin de clarifier le périmètre stratégique et fonctionnel du projet.

La note de cadrage stratégique sera transmise à l'OEIL pour validation et aux membres du COPIL pour consultation/avis.

Les notes de cadrage fonctionnels seront transmises au COPRO pour validation et en consultation/avis des membres des ateliers.

Le planning est-il conforme aux attentes ?

Seul la phase A est présentée, car nous ne pouvons pas détailler à ce stade le planning de la phase B (réalisation).

La phase A se déroule sur 3 mois, 1 mois de cadrage, 1 mois d'ateliers de recueil de besoins fonctionnels et 1 mois de rédaction de synthèse, cahier des charges, et préparation à la phase B. Sont indiqués à titre informatif les réunions COPRO et COPIL, ainsi que le livrable des fiches indicateurs PEP.

Le planning est conforme aux attentes.

Remarques générales :

La présentation a été perturbée par des défauts de connexion internet montante de l'intervenant Hugo Roussaffa (AMOA). L'intervenant n'était plus audible à de nombreuses reprises, et de son côté l'intervenant entendait correctement les autres participants. Ceci a considérablement compliqué la compréhension des sujets de gouvernance et du périmètre initial du projet posé. Un relais a toutefois été fait par l'équipe de l'observatoire afin de pouvoir relayer les messages importants de la réunion.

Sujets abordés, remarques et questions soulevés au cours de la rencontre :

Il existe un risque de frustration possible suite aux ateliers prévus avec les partenaires, considérant que tous les besoins remontés ne pourront pas être intégrés au périmètre. Une vigilance forte est attendue pour éviter ces frustrations, notamment en communiquant en amont sur le périmètre du projet et des attentes autour du projet. L'équipe du projet devra proposer dans la méthodologie des ateliers une phase préliminaire pour communiquer auprès des partenaires de la démarche du projet.

Il est aussi évoqué que les ateliers ne pourront pas être effectués avec toutes les parties prenantes du territoire (trop nombreuses, hétérogénéité des profils métiers, niveau d'implication variable).

Il a été proposé que le choix des partenaires interviewés au cours des ateliers respecte une priorité dans les structures par leur mission (type d'action concernant la **vulnérabilité** de la ressource en eau), ainsi que d'une diversité dans leur profil (technique, décisionnel...). Cette liste priorisée doit être définie par l'équipe projet et validée en COPRO.

Il est aussi indiqué que seulement 6 à 10 ateliers bilatéraux seront effectués, afin de permettre des discussions sur les besoins de fond. Il n'est pas exclu la possibilité de réaliser des ateliers thématiques définis par l'équipe projet (validés en COPRO), incluant plusieurs partenaires (OS1 par exemple). Le

nombre limite d'atelier implique de cibler des partenaires parmi d'autres, et ce fait pourrait aussi frustrer certains. Il n'est pas évoqué de solution à ce sujet.

L'OEIL demande au gouvernement de disposer d'une lettre de mission pour permettre d'appuyer l'équipe projet dans les sollicitations à participer aux ateliers auprès des structures partenaires. Un courrier sera rédigé pour effectuer cette demande prochainement.

Il a été réaffirmé qu'un objectif majeur du projet est de permettre une vision partagée de la vulnérabilité des ressources en eau, et qu'à ce titre, l'outil doit être pensé ouvert et accessible à différents profils et non pas uniquement répondre aux exigences de certains profils. La proposition de créer 3 interfaces est destinée à répondre à cet objectif. Les grandes lignes de chaque interface sont illustrées par des grands types d'usage mais qui doivent encore être travaillés par l'équipe projet dans le cadre de chaque note de cadrage (une note par interface).

Une discussion a eu lieu sur les informations présentées sur la diapo concernant ce qui sera ou non dans le périmètre du projet. Certains termes ont été mal rédigés (multi-échelle) et des points importants manquent (pondération multi-critère). Cette diapo n'avait pas pour but de lister de manière exhaustive les points inclus ou exclus, mais de permettre de se figurer une limite entre des fonctionnalités qui sont ou non dans la philosophie du projet. Il a été toutefois relevé et discuté que les données des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) ont un potentiel utile pour plusieurs partenaires et qu'à ce titre l'accès à des indicateurs dédiés serait pertinent. En même temps, cette même donnée n'aurait probablement pas de sens à permettre de consulter les documents opposables d'urbanisme par exemple.

Enfin, il est précisé que bien qu'une fonctionnalité ou qu'un indicateur soit compris dans le périmètre de l'outil, il se peut qu'il ne soit pas développé dans la première version des interfaces, pour des raisons de priorité, de coûts, de qualité des données concernés ou de stratégie de développement etc..

Les risques (HUGO ABSENT à ce moment là)

Tâches à venir :

- Rédaction des 4 notes de cadrages
- Production d'une liste des partenaires priorisée qui seront sollicités pour les ateliers
- Cadrer la méthodologie des ateliers
- Courrier de l'OEIL à destination du gouvernement pour disposer d'une lettre de mission.